


前言

资阳临空 220千伏输变电工程位于四川省资阳市临空经济区、雁江区境内，为新建

建设类项目，项目组成包括：临空 220kV变电站新建工程、资阳 500kV 变电站 220kV

间隔扩建工程、资阳~临空 220kV 线路工程共 3个子项。工程于 2025年 9月 25日开工，

计划 2026年 11月完工。工程动态总投资 35707万元。

2024年 12月，建设单位取得《四川省发展和改革委员会关于资阳临空 220千伏输

变电工程项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕 570号）。

2025年 7月北京林淼生态环境技术有限公司编制完成了《资阳临空 220 千伏输变

电工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2025年 8月 6日，建设单位取得《资阳临空

220千伏输变电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2025〕191

号）。

2025年 9月起，我公司（四川省西点电力设计有限公司）开展资阳临空 220千伏输

变电工程水土保持监测工作。我公司依据《资阳临空 220千伏输变电工程水土保持方案

报告书》及水土保持监测相关法律法规要求，对工程 2026年 7月～9月水土保持情况开

展监测，结合现场监测及相关施工、监理资料成果，总结本工程 2026年 7月～9月水土

保持监测结果如下。
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资阳临空 220千伏输变电工程水土保持监测季度报告表

监测时段：2026年 7月 1日至 2026 年 9 月 30日

项目名称 资阳临空220千伏输变电工程

建设单位联

系人及电话
周文波

15082135719
监测项目负责人（签字）：

年 月 日

生产建设单位（盖章）：

年 月 日

填表人

及电话
李小秀

13551108538

主体工程进度

工程于2025年9月25日开工，计划2026年11月完工。

截止2026年9月，临空220kV变电站新建工程处于设备调试阶

段；资阳500kV变电站220kV间隔扩建工程处于设备安装阶段；资

阳~临空220kV线路工程铁塔已全部架线完毕（86基），电缆施工

处于土建收尾阶段。

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积（hm2）

合计 12.10 0.29 11.72

新建变电

站工程区

变电站主体工程区 0.86 0.86
站外边坡防护区 0.72 0.83

站外供排水管线区 0.04 0.01
施工生产生活区 0.15 （0.08）
站外临时堆土区 0 0.15

间隔扩建

工程区

间隔扩建区 0.27 0.27
站外施工便道区 0.53 0.53
表土堆存场区 0.04 0.04
材料堆场区 0 0.05

线路

工程区

塔基及塔基施工临时

占地区
4.40 0.17 4.25

其他施工临时占地区 0.48 0.12 0.19
电缆工程区 1.04 0.95
施工道路区 3.57 3.59

弃土（石、

渣）量

（万m3）

合计量/弃渣场总数 0 0 0
弃渣场 0 0 0

渣土防护率（%） 92 92 93
损坏水土保持设施数量（hm2） 12.10 0.29 11.72

水土保持工

程进度

工程

措施

站内排水管（m） 740 0 805
站外排水管（m） 80 0 0

混凝土排水沟（m） 833 0 503
混凝土截水沟（m） 411 0 0
浆砌石排水沟（m） 66 0 0
浆砌石挡土墙（m） 44 0 0
表土剥离（万m3） 0.59 0 0.51

覆土（万m3） 0.59 0.27 0.38
土地整治（hm2） 10.39 4.01 4.63

植物

措施

场地绿化（m2） 6078 0 100
植草护坡（m2） 3340 0 0
生态护坡（m2） 12327 1107 13183
撒播草籽（hm2） 4.56 1.70 2.34
栽植灌木（hm2） 2.91 0.17 0.38
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临时

措施

临时排水沟（m） 631 0 1003
临时沉沙池（座） 2 0 2
临时遮盖（m2） 34175 5000 35480
临时铺垫（m2） 46355 1550 34900
土袋拦挡（m） 3788 0 2480

泥浆沉淀池（座） 12 0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm) 895.6 624 1060.9
最大24小时降雨量（mm) / / /

最大风速（m/s） / / /
最高气温（℃） 40 33 33
最低气温（℃） -2.9 24 24

土壤流失量

（t）

合计 837.37 57.71 200.66

新建变电

站工程区

变电站主体工程区 93.29 1.71 11.46
站外边坡防护区 72.44 3.53 16.19

站外供排水管线区 0.96 0.04 0.17
施工生产生活区 2.75 (0.30) (0.30)
站外临时堆土区 0 0.83 3.29

间隔扩建

工程区

间隔扩建区 6.92 0.24 2.41
站外施工便道区 27.51 2.92 8.59
表土堆存场区 1.26 0.18 0.55
材料堆放场区 0 0.19 0.38

线路

工程区

塔基及塔基施工临时

占地区
339.14 22.10 78.70

其他施工临时占地区 12.71 0.86 1.18
电缆工程区 53.68 5.81 11.97
施工道路区 226.71 19.30 65.77

水土流失危害事件 无

存在问题与建议

一、存在问题：
1、变电工程

（1）临空变电站、资阳变电站间隔扩建站内绿化

措施未及时实施。

（2）临空变电站、资阳变电站间隔扩建站外边坡

截、排水沟未及时实施。

（3）临空变电站站外边坡植被恢复不到位。

（4）临空变电站施工生产生活区建渣未及时清

理。

（5）资阳变电站间隔扩建北侧表土堆存场区内

表土未采取临时苫盖，南侧表土堆场未及时进行土地

整治、植被恢复。

2、线路工程

（1）部分塔位余土未在塔基占地内摊平，施工区

域内的砂石余料未及时清理。

（2）未及时实施塔基挡土墙、排水沟。

（3）塔基及塔基施工临时占地、施工道路、牵张

场未及时进行土地整治、植被恢复。

（4）个别汽运道路土石散落、顺坡溜渣。

二、建议：

1、变电工程

（1）及时对临空变电站、资阳变电站间隔扩建站
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内实施绿化措施。

（2）及时对临空变电站、资阳变电站间隔扩建站

外边坡实施截、排水措施。

（3）及时对临空变电站站外边坡补撒草籽恢复

植被。

（4）及时对临空变电站施工生产生活区建渣清

理后进行迹地恢复。

（5）及时对资阳变电站间隔扩建北侧表土堆存

场区内表土采取临时苫盖措施，南侧表土堆场及时进

行土地整治、植被恢复。

2、线路工程

（1）及时将塔位余土在塔基占地内摊平，并采取

覆土、土地整治后撒播种草恢复植被。

（2）据主体设计以及批复的水土保持方案，及时

实施塔基区挡土墙、排水沟。

（3）及时清理塔位施工区域内的砂石余料，并采

取土地整治、植被恢复。

（4）及时对未恢复植被的塔基及塔基施工临时

占地、施工道路、牵张场采取土地整治、植被恢复。

（5）及时对个别汽运道路散落的土石及溜渣进

行清理，对边坡采取拦挡、削坡、植被恢复等措施保

证边坡安全稳定。
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生产建设项目水土保持监测三色评价及赋分表

项目名称 资阳临空220千伏输变电工程

监测时段和防治责任范围 2026年第3季度，11.72hm2

三色评价结论 绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动土地

情况

扰动范围控制 15 15 施工过程中，未擅自扩大施工扰动面积，扰

动范围未超方案批复防治责任范围

表土剥离保护 5 5 表土剥离保护措施未实施面积未达1000m2/处

弃土（石、渣）

堆放
15 13 工程无需设弃渣场，汽运道路开挖土石方堆

放散乱1处

水土流失状况 15 15 本季度土壤流失总量未超过100m3

水土流失

防治成效

工程措施 20 14 水土保持工程措施落实不及时3处

植物措施 15 5 植物措施落实不及时5处

临时措施 10 8 临时苫盖措施落实不到位1处

水土流失危害 5 5 无

合计 100 80
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1 项目及水土保持工作概况

1.1 项目概况

1、项目名称：资阳临空 220千伏输变电工程

2、建设地点：四川省资阳市临空经济区、雁江区

3、建设单位：国网四川省电力公司资阳供电公司

4、建设性质：新建建设类工程

5、工程等级：电压等级 220kV，中型工程

6、建设内容及规模（共包含 3个子项工程）：

（1）临空 220kV变电站新建工程

新建临空 220kV变电站 1座。

远期规模：240MVA主变压器 3台，220kV出线 8回，110kV出线 16回，10kV出

线 36回。

本期规模：240MVA主变压器 2台，220kV出线 3回，110kV出线 9回，10kV出线

24回。

（2）资阳 500kV变电站 220kV间隔扩建工程

本期扩建 220kV出线 2回至临空，并预留 2回备用出线位置。

（3）资阳~临空 220kV线路工程

新建资阳~临空 220kV 线路 2 回，共新建架空线路长 26.356km，其中单回路

18.196km，同塔双回单回挂线 1.067km，同塔四回单回挂线 7.093km，新建铁塔 86基。

新建双回路电缆线路长 0.995km，新建电缆沟 477m。

7、工程占地及土石方工程量

根据批复的水土保持方案报告，本工程总占地面积 12.10hm2，其中永久占地

3.24hm2，临时占地 8.86hm2。土石方总挖方 5.64万 m3（含表土剥离 0.59万 m3），填方

4.82万 m3（含表土利用 0.59万 m3），余方 0.82万 m3。

截止 2026年 9月，工程实际扰动土地面积为 11.72hm2，其中：永久占地面积 3.30hm2，

临时占地面积为 8.42hm2。
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1.2 主体工程进展情况

1.2.1 参建单位

建设单位：国网四川省电力公司资阳供电公司

设计单位：成都城电电力工程设计有限公司

监理单位：四川东祥工程项目管理有限责任公司

施工单位：资阳资源电力有限公司电建分公司

水土保持监测单位：四川省西点电力设计有限公司

1.2.2 工程施工进度

工程于 2025年 9月 25日开工，计划 2026年 11月完工。2026年 9月，我公司水土

保持监测人员开展了现场水土保持监测工作。截止 2026年 9月，临空 220kV变电站新

建工程处于设备调试阶段；资阳 500kV变电站 220kV间隔扩建工程处于设备安装阶段；

资阳~临空 220kV线路工程铁塔已全部架线（86基），电缆处于土建收尾阶段。

根据现场监测，施工单位随工程施工进度已采取的水土保持措施有：新建变电站工

程区实施了站内排水管、站外排水沟、土地整治、临时排水沟、临时沉沙池、临时遮盖、

临时铺垫、生态护坡、场地绿化等措施；间隔扩建工程区实施了表土剥离、覆土、站内

排水管、站外排水沟、土地整治、临时遮盖、临时铺垫、土袋拦挡、生态护坡等措施；

线路工程区实施了表土剥离、覆土、土地整治、临时遮盖、土袋拦挡、临时铺垫、撒播

草籽、栽植灌木等措施。
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2 水土保持监测

2.1 监测范围

资阳临空 220千伏输变电工程水土保持监测范围以水土流失防治责任范围为准，即

为项目建设区。

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），结合本工程

水土保持方案报告书及实际施工情况，本工程监测范围分区划分为：新建变电站工程区、

间隔扩建工程区和线路工程区 3个一级分区。

将新建变电站工程区划分为变电站主体工程区、站外边坡防护区、站外供排水管线

区、施工生产生活区和站外临时堆土区 5个二级分区；将间隔扩建工程区划分为间隔扩

建区、站外施工便道区、表土堆存场区和材料堆场区 4个二级分区；将线路工程区划分

为塔基及塔基施工临时占地区、其他施工临时占地区、电缆工程区和施工道路区 4个二

级分区。

2.2 监测内容

2.2.1 工程建设进度及扰动面积

根据本项目各分区建设进度情况，核定实际扰动面积，包括项目区永久征占地和施

工临时占地面积，确定阶段性建设项目的防治责任范围。

2.2.2 工程土石方量及水土流失情况

本项目阶段性土石方工程量，包括开挖、回填及临时堆土量，余土量。项目区水土

流失类型，侵蚀强度，分布特征，危害及影响情况。

2.2.3 水土保持措施实施进度及防治效果

掌握项目区已实施的水土保持措施类型、开（完）工日期、位置、规格尺寸、数量

及防治效果等，并根据水土保持设计和现场实际情况，提出相关水土保持措施改进意见

和要求。水土保持临时措施防治效果监测包括临时拦渣率、临时覆盖率、临时措施防治

面积等。

2.2.4 水土流失危害监测

通过调查分析本项目对周边原始地貌及周边植被的影响，分析已造成的水土流失危
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害情况，为水土保持设施验收提供依据。

2.3 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）等相关文件要

求，为达到监测目的，本项目的水土流失监测采用了地面监测、调查监测、巡查监测、

遥感监测。

（1）地面监测

地面监测：是按照不同的土壤侵蚀特点布设水土保持临时监测设施，对施工扰动面

形成的水土流失坡面的监测。

在进行水土流失防治动态监测时，对水土保持工程措施和植物措施的监测，采用影

像对比作为辅助的监测方法。即使用高分辨率的数码相机和摄像机对水土保持工程措施

（包括临时防护措施）进行定点、定期拍照和摄像，通过不同时期影像的对比，监测措

施的实施数量、进度、完好程度、运行情况等。同样，采用不同时段的影像对比监测不

同阶段林草措施的种植面积、成活率、生长情况及覆盖度。此种方法操作简便、经济直

观，可为以后水土流失防治效果监测结果分析提供直观的资料。

（2）调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测对地形、地貌、水系的

变化进行监测；通过设计资料、监理资料和实地调查（采用 GPS定位仪、照相机、标杆、

尺子等）对土地扰动面积和程度、林草覆盖度、挖填方量、弃土弃渣量、岩土类型和堆

放状态（面积、高度、坡长、坡度和堆放时间等）及工程造成危害进行调查，并对水土

保持措施实施情况进行测量。

① 面积监测：首先对调查项目区按扰动类型进行分区，根据项目进展情况，确定项

目的基本扰动情况，依据征地图纸或项目区地形图，采用实地量测（GPS定位仪、尺子

等）和地形图量算相结合的方法，确定扰动面积。

② 植被监测：在项目区选择有代表性的地块作为植被调查的标准地，标准地的面

积为投影面积。取标准地进行观测并计林（草）地盖度和覆盖率。计算公式为：

D＝fd/fe C＝f/F

式中：

D—林（草）地的盖度；

C—林（草）覆盖率，%；
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fd—样方面积，m2；

fe—样方内林（草）冠垂直投影面积，m2；

f—林（草）地面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

注：纳入计算的林（草）面积，其覆盖度都应大于 20%。

（3）巡查监测

不定期的进行场地踏勘，若发现水土流失隐患、水土流失危害、较大的扰动类型的

变化（如新出现堆渣或堆渣消失、开挖面采取了措施等）等现象，及时通知建设和施工

单位采取有效的防治措施并做好监测记录。

（4）遥感监测

无人机遥感监测主要利用先进的无人驾驶飞行器技术、遥感传感器技术、遥测遥控

技术、通讯技术、GPS差分定位技术和遥感应用技术，实现自动化、智能化、专用化快

速获取空间遥感信息。监测方法是以监测区域地形、地貌设计航摄方案，利用无人机进

行野外航摄，整理航摄范围内航片，通过遥感影像处理软件对影像进行拼接、纠正等处

理，得到水土保持监测结果。
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3 监测结果

3.1 扰动地表面积

2026年 9月，我公司水土保持技术人员现场监测了本工程施工扰动范围。根据施工

资料和现场监测，监测人员通过分析计算，本工程 2026年第 3季度新增扰动面积 0.29hm2。

表 3-1 扰动地表面积监测表

指标 设计总量（hm2） 本季度（hm2） 累计（hm2）

扰动

土地

面积

合计 12.10 0.29 11.72

新建变电站

工程区

变电站主体工程区 0.86 0.86

站外边坡防护区 0.72 0.83

站外供排水管线区 0.04 0.01

施工生产生活区 0.15 （0.08）

站外临时堆土区 0 0.15

间隔扩建

工程区

间隔扩建区 0.27 0.27

站外施工便道区 0.53 0.53

表土堆存场区 0.04 0.04

材料堆场区 0 0.05

线路工程区

塔基及塔基施工临时占地区 4.40 0.17 4.25

其他施工临时占地区 0.48 0.12 0.19

电缆工程区 1.04 0.95

施工道路区 3.57 3.59
注：施工生产生活区占地面积共 0.10hm2，其中 0.08hm2位于变电站征地红线内，“（）”表示施工生产生活区该

部分面积已纳入变电站主体工程区一并计列，不再重复，另 0.02hm2位于红线外硬化路面，无水土流失，不计列扰动

面积。

3.2 土壤流失面积

根据现场监测，截止 2026年 9月，本工程土壤流失面积为 10.95hm2（扣除硬化场

地及基础面积 0.77hm2）。
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表 3-2 土壤流失面积监测表

指标 本季度监测范围（hm2） 硬化面积（hm2） 土壤流失面积（hm2）

扰动

土地

面积

新建变电站

工程区

变电站主体工程区 0.86 0.50 0.36

站外边坡防护区 0.83 0.83

站外供排水管线区 0.01 0.01

施工生产生活区 (0.08) (0.08)

站外临时堆土区 0.15 0.15

小计 1.85 0.50 1.35

间隔扩建

工程区

间隔扩建区 0.27 0.21 0.06

站外施工便道区 0.53 0.53

表土堆存场区 0.04 0.04

材料堆场区 0.05 0.05

小计 0.89 0.21 0.68

线路工程区

塔基及塔基施工临时

占地区
4.25 0.04 4.21

其他施工临时占地区 0.19 0.19

电缆工程区 0.95 0.02 0.93

施工道路区 3.59 3.59

小计 8.98 0.06 8.92

合计 11.72 0.77 10.95
注：“（）”表示施工生产生活区位于变电站征地红线内，其土壤流失面积纳入变电站主体工程区一并计列。

3.3 水土流失情况监测

经现场监测工程区水土流失情况分析，结合土壤侵蚀强度分级标准，定量判断分析

计算本季度本工程新增水土流失量。
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表 3-3 土壤流失量监测计算表

防治分区
本季度监测

范围（hm2）

硬化面积

（hm2）

土壤流失

面积（hm2）

土壤侵蚀模数

（t/km2.a）
时段

（a）
土壤流失

量（t）

新建

变电

站工

程区

变电站主体工程区 0.86 0.5 0.36 1900 0.25 1.71

站外边坡防护区 0.83 0 0.83 1700 0.25 3.53

站外供排水管线区 0.01 0 0.01 1400 0.25 0.04

施工生产生活区 (0.08) 0 (0.08) 1500 0.25 (0.30)

站外临时堆土区 0.15 0 0.15 2200 0.25 0.83

小计 1.85 0.5 1.35 6.11

间隔

扩建

工程

区

间隔扩建区 0.27 0.21 0.06 1600 0.25 0.24

站外施工便道区 0.53 0 0.53 2200 0.25 2.92

表土堆存场区 0.04 0 0.04 1800 0.25 0.18

材料堆场区 0.05 0 0.05 1500 0.25 0.19

小计 0.89 0.21 0.68 3.53

线路

工程

区

塔基及塔基施工临时

占地区
4.25 0.04 4.21 2100 0.25 22.10

其他施工临时占地区 0.19 0 0.19 1800 0.25 0.86

电缆工程区 0.95 0.02 0.93 2500 0.25 5.81

施工道路区 3.59 0 3.59 2150 0.25 19.30

小计 8.98 0.06 8.92 48.07

合计 11.72 0.77 10.95 57.71
注：“（）”表示施工生产生活区位于变电站征地红线内，其土壤流失量纳入变电站主体工程区一并计列。

3.4 分区情况

3.4.1 新建变电站工程区

3.4.1.1变电站主体工程区

临空 220kV 变电站新建工程于 2025年 10月正式开工，截止 2026 年 9月，变电站

处于设备调试阶段，已实施站内排水管、站外排水沟、土地整治、临时遮盖、临时排水

沟、临时沉沙池等水土保持措施。
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临空 220kV变电站建设现状

变电站站外排水沟 变电站站内排水管

变电站站内土地整治
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3.4.1.2站外边坡防护区

站外边坡防护区包括变电站外开挖形成的边坡区域。截止 2026 年 9月，已实施临

时排水沟、临时遮盖、生态护坡等水土保持措施。本次现场监测情况如下：

站外边坡防护区生态护坡

站外边坡防护区生态护坡

3.4.1.3站外供排水管线区

站外供排水管线区包括站址征地范围外供水管线和排水管线施工扰动区域，截止

2026年 9月，已实施临时遮盖、临时铺垫、土地整治、绿化等水土保持措施。

站外供水管线绿化
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3.4.1.4施工生产生活区

施工中设施工生产生活区 1 处，占地面积共 0.10hm2，其中 0.08hm2位于变电站征

地红线内，面积纳入变电站主体工程区一并计列，另 0.02hm2位于红线外硬化路面，无

水土流失，不计为水土流失防治责任范围。

截止 2026年 9月，已实施的水土保持措施为临时遮盖，措施量纳入变电站主体工

程区一并计列。

施工生产生活区现状

3.4.1.5站外临时堆土区

实际施工中在临空变电站北侧征地范围外设置临时堆土场 1处。截止 2026年 9月，

已实施的水土保持措施为临时遮盖。

3.4.2 间隔扩建工程区

3.4.2.1间隔扩建区

间隔扩建区包括资阳 500kV变电站围墙内和围墙外扩建场地，截止 2026年 9月，

间隔扩建工程已实施的水土保持措施为表土剥离、站区排水管、站外排水沟、覆土、土

地整治、生态护坡、临时遮盖。



资阳临空 220千伏输变电工程水土保持监测季度报告表

17

资阳变电站间隔扩建现状

间隔扩建区站外排水沟 间隔扩建区生态护坡

3.4.2.2站外施工便道区

截止 2026年 9月，站外施工便道区已实施的措施为表土剥离、临时遮盖、土袋拦

挡、临时铺垫。

站外施工便道区现状
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3.4.2.3表土堆存场区

施工中设表土堆场 1处，用于堆存间隔扩建区和站外施工便道区剥离的表土，截止

2026年 9月，已实施的水土保持措施为临时遮盖、土袋拦挡。

表土堆存场区现状

3.4.2.4材料堆场区

施工中设材料堆场 1 处，用于堆存间隔扩建工程材料，截止 2026年 9月，已实施

的水土保持措施为临时铺垫。

材料堆场区现状
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3.4.3 线路工程区

3.4.3.1塔基及塔基施工临时占地区

资阳~临空 220kV线路工程共新建铁塔 86基，于 2025年 9月 25日开工，截止 2026

年 9月，全部铁塔已架线完成，已实施表土剥离、覆土、土地整治、撒播草籽、栽植灌

木、临时遮盖、临时铺垫、临时排水沟、土袋拦挡等水土保持措施。本次调查典型塔位

如下：

NA7植被恢复 NB7植被恢复

NA10植被恢复 NB13 植被恢复

NA21植被恢复 NB30覆土、土地整治、植被恢复
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NA33植被恢复 NB42覆土、土地整治

3.4.3.2其他施工临时占地区

其他施工临时占地区为牵张场，截止 2026年 9月，共设置牵张场 8处。已实施水

土保持措施为土地整治、撒播草籽、栽植灌木、临时铺垫。本季度监测情况如下：

NA6、NB6 牵张场土地整治 NA15、NB15牵张场土地整治、植被恢复

3.4.3.3电缆工程区

截止 2026年 9月，电缆工程区已实施表土剥离、覆土、土地整治、临时遮盖等水

土保持措施。本季度监测情况如下：

电缆施工区覆土、土地整治
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3.4.3.4施工道路区

施工道路区包括汽运道路、人抬道路。截止 2026年 9月，已实施表土剥离、覆土、

土地整治、撒播草籽、栽植灌木、临时遮盖、临时铺垫等水土保持措施。本季度监测情

况如下：

NA3汽运道路土地整治 NA4汽运道路土地整治

NB7汽运道路植被恢复 NA29汽运道路土地整治

3.5 水土保持措施实施工程量

根据现场监测及查阅施工资料，已实施的水土保持措施有：站内排水管、混凝土排

水沟、表土剥离、覆土、土地整治、生态护坡、撒播草籽、栽植灌木、临时排水沟、临

时沉沙池、临时遮盖、临时铺垫、土袋拦挡。

主要工程量如下表：
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表 3-4 本季度水土保持措施实施工程量表
防治分区 名称 单位 水保方案设计工程量 2026年 3季度 累计

新建变电站

工程区

变电站主体

工程区

站内排水管 m 660 725

混凝土排水沟 m 250 353

土地整治 hm2 0.36 0.25 0.25

场地绿化 m2 3568 0

临时排水沟 m 250 353

临时沉沙池 座 2 2

临时遮盖 m2 4400 1000 3800

站外边坡

防护区

混凝土截水沟 m 411 0

混凝土排水沟 m 433 0

生态护坡 m2 10652 1107 11607

临时遮盖 m2 9350 11850

临时排水沟 m 0 430

站外供排水

管线区

站外排水管 m 80 0

土地整治 hm2 0.04 0.01

场地绿化 m2 400 100

临时遮盖 m2 165 100

临时铺垫 m2 200 100

施工生产生活区

场地绿化 m2 1500 0

临时排水沟 m 60 0

临时遮盖 m2 550 (300)

站外临时堆土区 临时遮盖 m2 0 500 2600

间隔扩建

工程区

间隔扩建区

排水管道 m 80 80

站外排水沟 m 150 150

表土剥离 万 m3 0.01 0.01

覆土 万 m3 0.01 0.01 0.01

土地整治 hm2 0.06 0.06 0.06

站区绿化 m2 610 0

生态护坡 m2 1675 1576

临时遮盖 m2 1100 500 1000

站外施工便道区

表土剥离 万 m3 0.05 0.05

覆土 万 m3 0.05 0

土地整治 hm2 0.53 0

植草护坡 m2 3340 0

撒播草籽 hm2 0.27 0

栽植灌木 hm2 0.26 0

临时遮盖 m2 3828 3400

临时铺垫 m2 0 300

土袋拦挡 m 600 300

表土堆存场区

土地整治 hm2 0.04 0

临时遮盖 m2 440 400

土袋拦挡 m 80 60

材料堆场区 临时铺垫 m2 0 100
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线路工程区

塔基及塔基施工

临时占地区

浆砌石排水沟 m 66 0

浆砌石挡土墙 m 44 0

泥浆沉淀池 座 12 0

表土剥离 万 m3 0.31 0.27

覆土 万 m3 0.31 0.12 0.23

土地整治 hm2 4.36 2.35 2.96

撒播草籽 hm2 3 1.51 2.07

栽植灌木 hm2 1.36 0.15 0.36

临时排水沟 m 66 20

临时遮盖 m2 6930 6280

临时铺垫 m2 10800 9550

土袋拦挡 m 1620 1400

其他施工临时

占地区

土地整治 hm2 0.48 0.12 0.12

撒播草籽 hm2 0.12 0.04 0.04

栽植灌木 hm2 0.12 0

临时铺垫 m2 4800 900 1500

电缆工程区

表土剥离 万 m3 0.07 0.07

覆土 万 m3 0.07 0.06 0.06

土地整治 hm2 0.95 0.65 0.65

撒播草籽 hm2 0.24 0

栽植灌木 hm2 0.24 0

临时遮盖 m2 4620 3000 4050

临时铺垫 m2 4050 500 2200

土袋拦挡 m 978 300

施工道路区

表土剥离 万 m3 0.15 0.11

覆土 万 m3 0.15 0.08 0.08

土地整治 hm2 3.57 0.58 0.58

撒播草籽 hm2 0.93 0.15 0.23

栽植灌木 hm2 0.93 0.02 0.02

临时排水沟 m 255 200

临时遮盖 m2 2792 2300

土袋拦挡 m 510 420

临时铺垫 m2 26505 150 21150

注：“（）”表示施工生产生活区位于变电站征地红线内，其措施量纳入变电站主体工程区一并计列。
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4 防治措施实施情况分析

工程于 2025年 9月 25日开工，计划 2026年 11月完工。2026年 9月，我公司水土

保持监测人员开展了现场水土保持监测工作。截止 2026年 9月，临空 220kV变电站新

建工程处于设备调试阶段；资阳 500kV变电站 220kV间隔扩建工程处于设备安装阶段；

资阳~临空 220kV线路工程铁塔已全部架线，电缆处于土建收尾阶段。

根据现场监测及查阅施工资料，工程建设过程中基本按照批复的水土保持方案和有

关法律法规的要求开展了水土流失防治工作。根据水土保持方案和工程实际情况，随主

体工程施工进程逐步落实了站内排水管、混凝土排水沟、表土剥离、覆土、土地整治、

生态护坡、撒播草籽、栽植灌木、临时排水沟、临时沉沙池、临时遮盖、临时铺垫、土

袋拦挡等水土保持措施，已实施的水土保持措施起到了防治水土流失的效果。但施工中

主要存在以下问题：

1、变电工程

（1）临空变电站、资阳变电站间隔扩建站内绿化措施未及时实施。

（2）临空变电站、资阳变电站间隔扩建站外边坡截、排水沟未及时实施。

（3）临空变电站站外边坡植被恢复不到位。

（4）临空变电站施工生产生活区建渣未及时清理。

（5）资阳变电站间隔扩建北侧表土堆存场区内表土未采取临时苫盖，南侧表土堆

场未及时进行土地整治、植被恢复。

2、线路工程

（1）部分塔位余土未在塔基占地内摊平，施工区域内的砂石余料未及时清理。

（2）未及时实施塔基挡土墙、排水沟。

（3）塔基及塔基施工临时占地、施工道路、牵张场未及时进行土地整治、植被恢

复。

（4）个别汽运道路土石散落、顺坡溜渣。

根据现场监测，截止 2026年 9月，本工程水土流失主要区域为变电站主体工程

区、塔基及塔基施工临时占地区、施工道路区，后续需及时加强覆土、土地整治、植

被恢复，及时落实主体设计的挡墙、排水等措施。现场监测典型问题如下：
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临空变电站站内绿化及站外边坡截、排水沟未及

时实施，边坡植被恢复不到位
临空变电站施工生产生活区建渣未及时清理

资阳变电站间隔扩建站内绿化、站外边坡截

（排）水沟未及时实施

资阳变电站间隔扩建北侧堆场内表土未采取临

时苫盖，南侧表土堆场未及时进行土地整治、

植被恢复

NA41塔基及塔基施工临时占地、汽运道路未进

行土地整治、植被恢复

NA43道路边坡土石散落、顺坡溜渣，未进行植

被恢复
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5 结论及后期实施建议

截止 2026年 9月，本工程管理措施基本到位，水土保持监理由主体工程监理一并

承担。本工程防治责任范围内已实施的水土保持措施基本达到预期效果，本季度未造成

严重水土流失危害。但是建议建设单位加强水土保持施工管理，施工单位应按照已批复

的水土保持方案防治措施要求，加强落实水土保持措施，保障工程建设造成的水土流失

治理效果。具体建议如下：

1、变电工程

（1）及时对临空变电站、资阳变电站间隔扩建站内实施绿化措施。

（2）及时对临空变电站、资阳变电站间隔扩建站外边坡实施截、排水措施。

（3）及时对临空变电站站外边坡补撒草籽恢复植被。

（4）及时对临空变电站施工生产生活区建渣清理后进行迹地恢复。

（5）及时对资阳变电站间隔扩建北侧表土堆存场区内表土采取临时苫盖措施，南

侧表土堆场及时进行土地整治、植被恢复。

2、线路工程

（1）及时将塔位余土在塔基占地内摊平，并采取覆土、土地整治后撒播种草恢复植

被。

（2）据主体设计以及批复的水土保持方案，及时实施塔基区挡土墙、排水沟。

（3）及时清理塔位施工区域内的砂石余料，并采取土地整治、植被恢复。

（4）及时对未恢复植被的塔基及塔基施工临时占地、施工道路、牵张场采取土地整

治、植被恢复。

（5）及时对个别汽运道路散落的土石及溜渣进行清理，对边坡采取拦挡、削坡、植

被恢复等措施保证边坡安全稳定。


