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表土回覆 m³ 2800  1847 

临时措施 

临时排水沟 m 220 
  

临时沉沙池 座 1 
  

防雨布遮盖 m² 2300  
 

土袋拦挡 m³ 188  
 

临时进站

道路区 

工程措施 
土地整治 hm² 0.13  

 
表土回覆 m³ 314  

 

临时措施 
铺设钢板 m² 1125  

 
防雨布遮盖 m² 800  

 

塔基及其

施工临时

占地区 

工程措施 

表土剥离 m³ 9699  8814 

土地整治 hm² 15.97  13.79 

表土回覆 m³ 9699  8814 

浆砌石排水沟 m 145  78 

植物措施 
撒播灌草 hm² 1.63  

 
撒播草籽 hm² 5.35  3.54 

临时措施 

铺设钢板 m² 19040  10700 

泥浆沉淀池 座 122  94 

土袋拦挡 m³ 219  199 

防雨布隔离 m² 9500  
 

防雨布遮盖 m² 15200  19600 

临时施工

道路区 

工程措施 土地整治 hm² 6.37  
 

植物措施 撒播灌草 hm² 2.23  
 

临时措施 
铺设钢板 m² 41066  22500 

铺设草垫 m² 19699  
 

电缆通道

工程区 

工程措施 

表土剥离 m³ 394  320 

土地整治 hm² 0.18  0.18 

表土回覆 m³ 394  320 

植物措施 撒播草籽 hm² 0.08  0.15 

临时措施 
防雨布隔离 m² 600  0 

防雨布遮盖 m² 1000  500 

其他施工

临时占地

区  

工程措施 土地整治 hm² 6.44  
 

植物措施 撒播灌草 hm² 2.97  
 

临时措施 

铺设钢板 m² 16155 390 2520 

铺设草垫 m² 22997  
 

防雨布隔离 m² 8000 910 2610 

防雨布遮盖 m² 3500 
  

水土流失

影响因子 

降雨量（mm） 

7 月 216.5mm  

8 月 242.8mm 

9 月 105.3mm 

最大 24 小时降雨量（mm） 

7 月 114.1mm 

8 月 126.6mm 

9 月 54.6mm 

最大风速（m/s） 8.1m/s 
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土壤流失量 
土壤流失量（t） 22.4 334.9 

潜在土壤流失量（t） 无  

水土流失灾害事件 无 

监测工作开展情况 
本季度进行了水土保持巡查监测，重点对塔基及其施工临时占地区、临时施工道路区和

其他施工临时占地区的扰动面积、土石方量、水土保持措施实施情况进行了监测。 

存在问题与建议 

经现场监测，2026 年第 3 季度监测发现项目存在的问题是：组塔完成后塔基区存在石渣，

塔基区和施工道路未进行植被恢复；牵张场使用结束后未及时恢复。整改建议：清理组

塔完成塔基遗留石渣，对塔基区和施工道路进行土地整治后绿化；对使用结束后的牵张

场进行迹地恢复。。 



成都鹤山 220 千伏输变电工程水土保持监测季度报告（2026 年第 3 季度 总第 10 期） 

1 

1 项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

项目名称：成都鹤山 220 千伏输变电工程。 

建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司。 

建设地点：成都市蒲江县、邛崃市、新津区，眉山市彭山区。 

建设性质：新建。 

项目组成：成都鹤山 220 千伏输变电工程由鹤山 220kV 变电站新建工程、新津（兴

梦）—鹤山 220kV 线路工程、高埂—鹤山 220kV 线路工程等 3 个单项工程组成。 

投资规模：工程总投资 67111 万元，其中土建投资 24374 万元。 

工程占地：总占地面积为 30.71hm²，永久占地 4.63hm²，临时占地 26.08hm²。 

土石方工程量：总挖方为 5.54 万 m³，填方为 5.11 万 m³，借方 0.70 万 m³，余方 1.13

万 m³。余方主要在线路工程产生，计划在塔基占地范围内平摊堆放处理。借方来源为

外购。本工程不单独设置取土、弃土场。 

建设工期：计划于 2023 年 10 月开工，预计完工时间 2024 年 12 月，总工期 15 个

月；项目实际于 2024 年 4 月开工，计划 2026 年 12 月完工。 

表 1-1   成都鹤山 220 千伏输变电工程主要特性表 

项目名称 成都鹤山 220 千伏输变电工程 

工程等级 220kV 

工程性质 新建工程 

建设地点 成都市蒲江县、邛崃市、新津区，眉山市彭山区 

建设单位 国网四川省电力公司成都供电公司 

工程投资 静态总投资（万元） 67111 土建投资（万元） 24374 

建设工期 实际于 2024 年 4 月开工，计划 2026 年 12 月完工 

建设规模 

鹤山 220kV变电站新

建工程 

站址位于蒲江县鹤山街道团结村、红合村。变电站建设规模为：主变本期

2×240MVA，终期 3×240MVA；配套 220kV、110kV、10kV 出线及无功补偿等；

进站道路从市政道路引接，长度 16.5m；配套建设 DN100 站外供水管 480m，站

外排水管 150m； 

新津（兴梦）—鹤山

220kV 线路工程 

起于新津（兴梦）500kV 变电站，止于拟建鹤山 220 千伏变电站。新建线路路径

长度 2×37.918km（架空 2×34.918km，电缆 2×3.0km），新建铁塔 89 基，新建电

缆沟 58m，利用市政电缆通道 2.94km。线路途经成都市新津区、邛崃市、蒲江县

和眉山市彭山区。 

高埂—鹤山 220kV线

路工程 

起于拟建 220 千伏高埂站，止于拟建鹤山 220 千伏变电站。新建线路路径长度

2×32.953km（架空 2×32.753km，电缆 2×0.2km），新建铁塔 84 基，电缆沟 200m。

线路途经成都市邛崃市、蒲江县。 
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1.2 本季度水土保持监测工作概述 

2026 年 9 月 22 日，分别收集了施工、监理、业主的水土保持措施进度表和水土保

持数据表，根据现场巡查，对各单位上报的水土保持措施数量及进度进行了核算。 

2026 年 9 月 28~230 日，采用现场调查对线路工程施工现场进行了调查。 

  



成都鹤山 220 千伏输变电工程水土保持监测季度报告（2026 年第 3 季度 总第 10 期） 

3 

2 主体工程进展情况 

建设管理单位：国网四川省电力公司成都供电公司 

设计单位：成都城电电力工程设计有限公司 

施工监理：四川东祥工程项目管理有限责任公司成都分公司 

施工单位：四川蜀电集团有限公司四川电力建设分公司 

本工程于 2024 年 4 月开工，截止 2026 年 9 月底，本工程施工进度详述如下： 

⑴变电站新建工程 

变电站已完工，已完成分期验收。 

⑵线路工程 

高埂—鹤山 220kV 线路工程已完工，已完成分期验收。 

新津（兴梦）—鹤山 220kV 线路工程：线路工程于 2024 年 4 月 26 日开工建设，

目前基础开挖累计完成 80 基，本季度无新增；基础浇筑累计完成 80 基，本季度新增 3

基（塔号为 N14、N15、N65）；组塔完成 78 基，本季度新增 4；架线完成 24.152km，

本季度新增 8.739km。 
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3 水土保持监测 

3.1 监测分区 

本项目监测分为 7 个监测分区，分别为变电站站区、施工生产生活区、临时

进站道路区、塔基及其施工临时占地区、临时施工道路区、其他施工临时占地区

和电缆通道工程区。 

鹤山 220kV 变电站新建工程和高埂—鹤山 220kV 线路工程已完成水土保持

设施分期验收，本季度主要对塔基及其施工临时占地区、临时施工道路区、其他

施工临时占地区、电缆通道工程区进行了监测。 

3.2 监测内容和方法 

3.2.1 监测内容 

本工程水土保持监测内容包括扰动土地情况监测、弃土（石、渣）情况监测、

水土流失情况监测、水土保持措施监测、水土流失灾害事件。 

3.2.2 监测方法及监测结果 

3.2.2.1 扰动土地情况监测 

⑴变电站站区 

本季度无新增扰动面积，已完成水土保持设施分期验收。 

⑵施工生产生活区 

本季度无新增扰动面积，已完成水土保持设施分期验收。 

⑶临时进站道路区 

施工期间利用政府建设道路直达施工区域，未布置临时进站道路。 

⑷电缆通道工程区  

电缆通道工程区于 2026 年 2 季度累计施工扰动面积 0.18hm²。本季度未新增

扰动面积。 

⑸塔基及其施工临时占地区 

2026 年 7 月~2026 年 9 月，本工程无新增施工塔位，未新增扰动面积。 

⑹施工道路区 

本季度未新增施工道路，未新增扰动面积。 
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⑺其他施工临时占地区 

架线累计完成 24.152km，本季度新增 8.739km，设置牵张场 3 处，新增临时

占地 0.13hm²。 

⑼扰动土地面积汇总 

经统计，本项目 2026 年 3 季度新增扰动土地面积 0.75hm²。 

表 3-3  扰动土地及土壤流失面积监测表 

监测分区 
扰动面积（hm²） 

本季度新增 累计 

变电站站区  0.91  

施工生产生活区  0.20  

临时进站道路区  0.00  

塔基及其施工临时占地区  15.64  

临时施工道路区  3.90  

电缆通道工程区  0.18  

其他施工临时占地区 0.13 0.74 

小计 0.13 21.57  

3.2.2.2 弃土（石、渣）情况监测 

本项目 2026 年第 3 季度无土石方挖填工程量。截止 2026 年第 3 季度结束，

本项目施工产生土石方开挖 3.15 万 m³，回填利用 2.18 万 m³，摊平处理 0.97 万

m³。 

3.2.2.3 水土流失情况监测 

⑴监测点位布设 

按照输变电工程建设特点以及施工中易产生新增水土流失的区域及项目区

原有水土流失类型、强度等因素，按照工程水保方案要求结合实际工程情况设置

变电站站区、塔基及其施工临时占地区和临时施工道路区为水土流失重点监测点

位。 

根据工程施工总体进度，本季度监测工作在塔基及施工场地区布设 5 处监测

点，在临时施工道路区布设 2 处监测点，在电缆通道工程区布设 1 处，在其他施

工临时占地区布设 1 个。监测布点见表 3-4。 
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表 3-4   2026 年第 3 季度本工程监测点位布置表 

监测分区 监测点位置 数量（个） 监测方法 备注 

塔基及施工场地区 
兴梦-鹤山 7 号、27 号、58 号、59 号、

86 号 
5 

调查监测、实

地量测等 
固定监测点 

临时施工道路区 兴梦-鹤山 58 号、59 号施工道路 2 

电缆通道工程区 鹤山变电站外电缆 1 

其他施工临时占地区 兴梦-鹤山 11 号附近牵张场 1 调查监测 巡查监测点 

合计 9   

⑵土壤流失量监测 

结合现场调查监测实际情况，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》

（SL763-2018）推荐公式计算，结合现场调查，通过分析计算，本季度本工程水

土流失量见表 3-5。 

表 3-5   土壤流失量统计表 

监测分区 
水土流失面

积（hm²） 

侵蚀模数

（t/km²•a） 

本季度土壤流

失量（t） 

累计土壤流

失量（t） 
备注 

变电站站区 0.00   0.0  9.8  已验收 

施工生产生活区 0.00   0.0  0.9  已验收 

临时进站道路区 0.00   0.0  0.0  未设置 

塔基及其施工临时占地区 7.86  873  17.2  250.0   

临时施工道路区 2.07  896  4.6  70.6   

电缆通道工程区 0.08  1211  0.2  0.7   

其他施工临时占地区 0.18  765  0.3  2.8   

合计 10.19   22.4  334.9   

3.2.2.4 水土保持措施监测 

根据监测组现场监测及查阅施工、监理等相关资料，目前实施的具体水土保

持措施及工程量详见表 3-5。 

表 3-5  2026 年第 3 季度水土保持措施实施情况 

监测分区 措施类型 措施名称 单位 方案设计 本季度监测 总计 

变电站站

区 

工程措施 

雨水管 m 750 
 

750 

排水沟 m 375 
 

375 

透水混凝土 m² 450 
 

450 

涵管 m 30 
 

30 

表土剥离 m³ 3150 
 

2100 

土地整治 hm² 0.36 
 

0.15  

表土回覆 m³ 1086 
 

753 

植物措施 
铺设草皮 m² 3600 

 
950 

植草护坡 m² 60 
 

500 
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监测分区 措施类型 措施名称 单位 方案设计 本季度监测 总计 

临时措施 

临时排水沟 m 480 
  

临时沉沙池 座 2 
 

2 

临时遮盖 m² 3000 
 

5000 

施工生产

生活区 

工程措施 

表土剥离 m³ 1050 
 

500 

土地整治 hm² 0.35 
 

0.20  

表土回覆 m³ 2800 
 

1847 

临时措施 

临时排水沟 m 220 
  

临时沉沙池 座 1 
  

防雨布遮盖 m² 2300 
  

土袋拦挡 m³ 188 
  

临时进站

道路区 

工程措施 
土地整治 hm² 0.13 

  
表土回覆 m³ 314 

  

临时措施 
铺设钢板 m² 1125 

  
防雨布遮盖 m² 800 

  

塔基及其

施工临时

占地区 

工程措施 

表土剥离 m³ 9699  8814 

土地整治 hm² 15.97  13.79 

表土回覆 m³ 9699  8814 

浆砌石排水沟 m 145  78 

植物措施 
撒播灌草 hm² 1.63  

 
撒播草籽 hm² 5.35  3.54 

临时措施 

铺设钢板 m² 19040  10700 

泥浆沉淀池 座 122  94 

土袋拦挡 m³ 219  199 

防雨布隔离 m² 9500  
 

防雨布遮盖 m² 15200  19600 

临时施工

道路区 

工程措施 土地整治 hm² 6.37  
 

植物措施 撒播灌草 hm² 2.23  
 

临时措施 
铺设钢板 m² 41066  22500 

铺设草垫 m² 19699  
 

电缆通道

工程区 

工程措施 

表土剥离 m³ 394  320 

土地整治 hm² 0.18  0.18 

表土回覆 m³ 394  320 

植物措施 撒播草籽 hm² 0.08  0.15 

临时措施 
防雨布隔离 m² 600  0 

防雨布遮盖 m² 1000  500 

其他施工

临时占地

区  

工程措施 土地整治 hm² 6.44  
 

植物措施 撒播灌草 hm² 2.97  
 

临时措施 

铺设钢板 m² 16155 390 2520 

铺设草垫 m² 22997  
 

防雨布隔离 m² 8000 910 2610 

防雨布遮盖 m² 3500  
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3.2.2.5 水土流失灾害性事件 

经向施工单位及项目区周边居民咨询和现场调查，本季度无水土流失灾害性

事件。 

⑴监测点位照片 

  

兴梦-鹤山 58 号塔基及施工道路 兴梦-鹤山 59 号塔基及施工道路 

 

 

兴梦-鹤山 7 号 兴梦-鹤山 27 号塔基 

  
兴梦-鹤山 86 号 电缆通道开挖区域 
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兴梦-鹤山 11 号附近牵张场  

⑵其他区域照片 

  
站内绿化 站内绿化 

  

站内雨水口 站内雨水口 

  

兴梦-鹤山 75 号 兴梦-鹤山 84 号 



成都鹤山 220 千伏输变电工程水土保持监测季度报告（2026 年第 3 季度 总第 10 期） 

10 

4 结论及建议 

4.1 上个季度整改意见落实情况 

施工单位清理组塔完成塔基遗留石渣，对塔基区和施工道路进行土地整治后

绿化。 

4.2 结论 

⑴本季度水土保持监测三色评价 

通过对项目区扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监

测结果进行汇总和分析：2026 年第 3 季度水土保持监测三色评价得分 84 分，评

价结论为绿色。水土保持监测三色评价赋分详见附表。 

⑵总体结论 

通过现场监测得知，本项目目前扰动区域主要为塔基及其施工临时占地区、

临时施工道路区和其他施工临时占地区。在施工过程中各项水土保持措施基本能

按照施工进度及时实施，但部分塔基临时遮盖实施不到位，塔基组塔后未及时整

地绿化，下个季度施工时应重点落实临时措施、植物措施的及时性要求，确保阶

段水保措施的针对性和有效性。 

4.3 存在问题及完善建议 

⑴存在问题 

组塔完成后塔基区存在石渣，塔基区和施工道路未进行植被恢复；牵张场使

用结束后未及时恢复。 

⑵整改建议 

清理组塔完成塔基遗留石渣，对塔基区和施工道路进行土地整治后绿化；对

使用结束后的牵张场进行迹地恢复。 
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N56 基面未清理 

 

N61 基面绿化不达标 
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4.4 本项目后期监测工作安排 

针对本季度监测发现的问题督促相关单位进行整改，下一季度（2026 年 10

月-12 月）重点对塔基及其施工临时占地区和临时施工道路区的扰动土地情况、

水土保持措施落实情况进行监测，及时将监测季报在业主项目部和施工项目部公

示并上报水行政主管部门。 

 

监测季报公示截图 

 



 

 

附表：2026 年第 3 季度水土保持监测三色评价赋分表 

生产建设项目水土保持监测三色评价及赋分表（试行） 

项目名称 成都鹤山 220 千伏输变电工程 

监测时段和 

防治责任范围 
   2026    年第   3   季度，   21.57   公顷 

三色评价 绿色√    黄色     红色         

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动

土地

情况 

扰动范围

控制 
15 15 本季度牵张场未超出批复面积 

表土剥离

保护 
5 5 本季度未新施工塔位 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 余土已摊平处理 

水土流失情况 15 13 
本季度造成水土流失量约 20m³，造成

了一定的水土流失影响 

水土

流失

防治

成效 

工程措施 20 12 N56、N68 等 4 基铁塔基面未整治 

植物措施 15 9 N61 等 3 基铁塔绿化不达标 

临时措施 10 10 牵张场采取了铺垫措施 

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害事件 

合计 100 84  

 


